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ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы «Чистая вода в «Калужской области» 
государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»
в 2016 году

1. Общая часть
Подпрограмма - «Чистая вода в Калужской области» (далее  - подпрограмма).
Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы - обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.
Задачи подпрограммы:
· развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Калужской области;
· ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов Калужской области;
· реконструкция и модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов Калужской области с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;
· осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их вводные объекты;
· увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;
· развитие государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения коммунального хозяйства Калужской области на основе привлечения долгосрочных частных инвестиций;
· создание предпосылок для улучшения экономических показателей и производственной базы организаций водопроводно-канализационного комплекса Калужской области.

          2. Результаты, достигнутые за отчетный период
Основные результаты, достигнутые в 2016 году:
По мероприятиям подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» в 2016 году введены следующие объекты: 
· станция очистки питьевой воды в г. Жиздра – 700 куб. м в сутки; 
· водозаборные сооружения в пос. Думиничи – 1000 куб. м в сутки;
· система водоснабжения в с.Березичи Козельского района – протяженность – 0,9 км;
Кроме того, осуществлялось строительство станции обезжелезивания воды                           в  г. Малоярославец, реконструкция очистных сооружений в г. Кирове, завершалось строительство 1-ого этапа насосной станции 3-го подъема в мкрн. Турынино, г. Калуги. 
Проведена реновация более 40 км сетей и 36 объектов водопровода и канализации муниципальной и областной собственности.
Оказана государственная поддержка ГП КО «Калугаоблводоканал» в части увеличения уставного  капитала предприятия.



Наименование показателей подпрограммы с их характеристикой (отклонение факта от плана):
· 100 % и выше, в том числе:
· удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 
и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
· удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 
и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
· доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
· доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
· обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
· объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.
· доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; 
· менее 100 %, в том числе:
· обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;
· доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1. 

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                            (с указанием причин) в установленные сроки
Контрольные события в  подпрограмме на 2016 год не предусмотрены.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
Факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы:
· неудовлетворительное качество проектно-сметной документации (заказчики – органы местного самоуправления), повлекшее её корректировку в части перехода 
к применению рациональных технологических схем; 
· задержка оформления органами местного самоуправления правоустанавливающих документов на земельные участки под проектирование и строительство объектов;
Последствия влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы:
· уменьшение, по сравнению с плановыми объёмами, освоения бюджетных ассигнований;
· увеличение сроков строительства объектов.

5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы
Кассовые расходы в 2016 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составили 550 023,82 тыс. рублей, из них:
· 387 701,76 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
· 3 751,55 тыс. рублей за счет средств  местных бюджетов; 
· 158 570,51 тыс. рублей за счет привлеченных средств.
Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий: 
·  увеличение уставного фонда ГП КО «Калугаоблводоканал»;
Средства муниципальных образований были привлечены на реализацию капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена
в  таблице № 2.

6. Оценка результативности и эффективности подпрограммы.
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, реализация подпрограммы 
в 2016 году характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,2 %.
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